



**ILE Nordries**  
Integrierte Ländliche Entwicklung

# Sachstandsbericht für das Jahr 2022

Vorgelegt von:

Max Josef Vachal

Umsetzungsbegleiter ILE Nordries

Weinstraße 19

86757 Wallerstein

09081 2760-30

[vachal@ile-nordries.de](mailto:vachal@ile-nordries.de)

[www.ile-nordries.de](http://www.ile-nordries.de)

## Inhaltsverzeichnis

1 Jahresrückblick auf die ILE-Umsetzungsbegleitung.....	3
1.1    Rückblick auf Ziele und Aktionsplan des Vorjahres.....	3
1.2    Sitzungen der ILE Nordries .....	4
2 Erläuterung aktueller Projekte .....	5
2.1    Neuaufstellung des ILEK .....	5
2.2    Regionalbudget 2022.....	6
2.3    Regionalbudget 2023.....	8
2.4    Weitere Projektanmerkungen.....	11
3 Kooperationsprojekte.....	12
3.1    Interkommunales Netzwerk Flächensparen .....	12
3.2    NÖ-Mobil Rufbus-Ausbau.....	12
4 Öffentlichkeitsarbeit.....	13
4.1    Logo .....	13
4.2    Website.....	13
4.3    weitere Maßnahmen.....	14
4.4    Veröffentlichungen.....	16
5 Ausblick auf das nächste Jahr (Aktionsplan) .....	17
5.1    Neuaufstellung des ILEK .....	17
5.2    Bestimmung der Flächenpotenziale und Eigentümeransprache .....	17
5.3    Regionalbudget 2022.....	18
5.4    Regionalbudget 2023.....	18
5.5    Regionalbudget 2024.....	18

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ILE-Sitzungen im Jahr 2022 .....	4
Tabelle 3: Durchgeführte Kleinprojekte 2022 .....	8
Tabelle 4: Bewilligte Kleinprojekte 2023.....	10
Tabelle 5: Veröffentlichungen der ILE Nordries im Jahr 2022.....	16

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Logo der ILE Nordries .....	13
Abbildung 2: Homepage der ILE Nordries .....	14
Abbildung 3: Vorlage für die Schilder und Aufkleber für die abgeschlossenen Kleinprojekte .....	15
Abbildung 4: Aufkleber auf der Sitzgruppe am Dorfplatz in Maihingen .....	15

# 1 Jahresrückblick auf die ILE-Umsetzungsbegleitung

## 1.1 Rückblick auf Ziele und Aktionsplan des Vorjahres

Im Jahr 2021 hat die ILE Nordries mit der Einstellung einer ILE-Umsetzungsbegleitung und der Entscheidung zur Neuaufstellung des ILEK die Grundlage für den Neubeginn der ILE geschaffen. Mit dem Regionalbudget konnte zudem unmittelbar nach Einstellung des Umsetzungsbegleiters ein gemeinsames interkommunales Projekt durchgeführt werden.

Beim Evaluationsseminar der ILE am 17./ 18. September 2021 wurde das bestehende ILEK von 2013 betrachtet und festgestellt, dass dieses Konzept nicht mehr zeitgemäß ist, Lücken aufweist und die darin festgehaltenen Projekte nicht konkret formuliert sind. Die Teilnehmer des Seminars sind zum Entschluss gekommen, dass ein neues Konzept als Arbeitsgrundlage für die ILE benötigt wird. Im Oktober/ November 2021 wurden in den Gemeinderatssitzungen aller fünf Mitgliedsgemeinden diese Ergebnisse präsentiert und für eine Neuaufstellung des ILEK gestimmt.

Am 13.01.2022 wurden die drei zu fokussierenden Handlungsfelder festgelegt und daraufhin der Abschlussbericht des Evaluationsseminars fertiggestellt und beim ALE eingereicht. Nach Prüfung des Berichts sollte dann auf dessen Grundlage voraussichtlich im März die Ausschreibung zur Erstellung des ILEKs an die Planungsbüros erfolgen. Ziel war es, sobald wie möglich ein Planungsbüro zu finden und möglichst im Sommer mit der Zusammenarbeit zu beginnen.

Neben der Neuaufstellung war auch für 2022 wieder ein Regionalbudget geplant. Diesmal sollte der Aufruf bereits für Anfang des Jahres angesetzt werden. Außerdem wurden die Bewertungskriterien angepasst, um den gemeinschaftlichen Nutzen der Projekte hervorzuheben.

Die Lenkungsgruppe der ILE Nordries hat zudem beschlossen, die geplante Erstellung der Website für die ILE zur Förderung über das Regionalbudget 2022 einzureichen. Bei Auswahl der Website zur Förderung sollte diese dann von der beauftragten Firma erstellt und die Inhalte von der Umsetzungsbegleitung bereitgestellt und fortlaufend verwaltet werden.

Außerdem wurde Anfang Dezember 2021 die Gestaltung eines eigenen Logos für die ILE Nordries in Auftrag gegeben. Die Entwürfe des Büros für gute Gestaltung aus Nördlingen wurden in der Sitzung am 13.01.22 von den Bürgermeistern begutachtet und es wurde ein Entwurf ausgewählt. Hierzu wurden gemäß Anfrage der Bürgermeister noch andere Farb-Varianten angefordert, welche gegen Ende Januar 2022 von den Bürgermeistern bewertet werden sollen, um eine voraussichtlich finale Auswahl zu treffen.

Ein weiteres Projekt, welches Anfang 2022 begonnen hat, ist das „Interkommunale Netzwerk Flächensparen“ des Landratsamts Donau-Ries. Über dieses Projekt sollen die Gemeinden ihre Flächenpotenziale ermitteln und in einer Flächenmanagement-Datenbank einpflegen. Die Idee der ILE war dabei auch, eine gemeinsame FMD zu erstellen, die von der Umsetzungsbegleitung verwaltet werden könnte.

## 1.2 Sitzungen der ILE Nordries

Gemäß des Aktionsplans vom Evaluationsseminar 2021 sollte künftig ca. alle drei Monate eine Sitzung in der Bürgermeisterrunde bzw. Lenkungsgruppe der ILE Nordries gehalten werden. Dieses Ziel wurde für 2022 eingehalten. Insgesamt gab es zehn Sitzungen.

### ILE-Sitzungen im Jahr 2022

Datum	Zweck	Kurzbeschreibung
13.01.2022	Vorbereitung für die Ausschreibung des ILEK	Die Lenkungsgruppe bestimmt mit Unterstützung von Fr. Huber und Fr. Reisch vom ALE die zu fokussierenden Handlungsfelder für das ILEK.
07.04.2022	Schließung einer Arbeitsgemeinschaft	Die Lenkungsgruppe berät über den von Herrn Vachal bereitgestellten Entwurf zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft sowie über Themen der interkommunalen Zusammenarbeit.
07.04.2022	Auswahl der Kleinprojekte für 2022	Das Auswahl-Gremium der ILE Nordries stimmt über die zu fördernden Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets 2022 ab und bespricht Änderungswünsche für 2023.
07.07.2022	Vergabegespräche mit den Planungsbüros	Die Planungsbüros Baader Konzept aus Gunzenhausen und Planwerk aus Nürnberg/ Fruhmann & Partner aus Parsberg stellen sich vor, um das ILEK der ILE Nordries zu erstellen.
25.07.2022	Rufbusausbau	Jürgen Kunovsky vom LRA Donau-Ries stellt dem Lenkungsgremium den geplanten Ausbau des Rufbus-Systems vor.
08.09.2022	Schließung einer Arbeitsgemeinschaft	Der fertiggestellte Vertrag zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft wurde von den fünf Bürgermeistern unterschrieben und somit geschlossen. Außerdem wurde der aktuellen Prozessstand zum ILE und die Abwicklung der Kleinprojekte angesprochen und die Bürgermeister haben sich über Feuerwehrsatzungen ausgetauscht.
08.09.2022	Auftakt für das Regionalbudget 2023	Die Freigabe für das Regionalbudget 2023 ist erfolgt und das Auswahlgremium trifft sich zur Besprechung der Bewertungskriterien und des geplanten zeitlichen Ablaufs.
12.10.2022	Auftaktsitzung zur Erstellung des ILEK	Die Lenkungsgruppe trifft sich mit den Planern von Planwerk und Fruhmann & Partner sowie Fr. Reiser vom ALE zur Auftaktsitzung für die Neuaufstellung des ILEK, in der die Planer den Ablauf und die Bestandteile der Konzeptentwicklung vorstellen.
08.12.2022	1. ILEK-Sitzung	Die Lenkungsgruppe und die Planer setzen den Termin für das Auftaktforum fest, legen die Handlungsfelder für diese Veranstaltung fest und besprechen das Web-Mapping
08.12.2022	Auswahl der Kleinprojekte für 2023	Das Auswahl-Gremium der ILE Nordries stimmt über die zu fördernden Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets 2023 ab und bespricht Änderungswünsche für die Bewertungskriterien für 2024.

Tabelle 1: ILE-Sitzungen im Jahr 2022

## 2 Erläuterung aktueller Projekte

### 2.1 Neuaufstellung des ILEK

Nach Abgabe des Abschlussberichts des Evaluationsseminars beim ALE im Januar 2022 war der Ausschreibungszeitraum zur Erstellung des ILEK an die Planungsbüros für März und April 2022 geplant. Aufgrund eines Wechsels der Betreuerin beim ALE für die ILE Nordries kam es jedoch zu einer Verzögerung bei der Prüfung des Abschlussberichts. Nach der Übergabe der Betreuung von Frau Huber auf Frau Reiser erfolgte dann im Mai die Ausschreibung. Insgesamt wurden drei Planungsbüros zur Abgabe eines Angebots gebeten, wovon zwei Planungsbüros bis zur Angebotsfrist am 24.6.2022 ihre Angebote abgegeben haben. Am 7.7.2022 stellten sich diese beiden Planungsbüros bei der Lenkungsgruppe vor.

Welches Büro für die Erstellung des ILEK beauftragt wird, hing dabei von den vom ALE vorgegebenen Bewertungskriterien ab. Vier Kriterien wurden zur Bewertung herangezogen. Das Kriterium „Kosten“ wurde bereits vom ALE auf Grundlage der abgegebenen Angebote bewertet. Die restlichen drei Kriterien wurden mit 1-5 Punkten von den fünf Bürgermeistern bewertet. Die Kriterien „Kosten“ und „Fachliche Eignung“ machten dabei je 30 % der Gesamtwertung aus, die Kriterien „Maßnahmenbezogene Eignung“ und „Gesamteindruck des Bewerbers“ je 20 %. Die Entscheidung ergab sich aus den Gesamtwertungen aller fünf Bürgermeister, welche die Lenkungsgruppe bilden.

Beide Bewerber konnten alle fünf Bürgermeister von ihrer Kompetenz überzeugen. Gemäß der Bewertung der Lenkungsgruppe wurden die Planungsbüros Planwerk Stadtentwicklung und Dr. Fruhmann und Partner mit der Erstellung des ILEK beauftragt. Der Vertrag über die Erstellung eines Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts für die ILE Nordries zwischen der ILE Nordries und der Planergemeinschaft Planwerk Stadtentwicklung und Dr. Fruhmann und Partner wurde am 12.9.2022 geschlossen.

Die ILEK-Auftaktbesprechung mit den Planungsbüros, Frau Reiser, der Lenkungsgruppe und Herrn Vachal fand am 12.10.2022 statt. In dieser Sitzung stellten die Planer die Leistungen und den ungefähren zeitlichen Ablauf vor. Insgesamt wurden rund acht Sitzungen der Lenkungsgruppe, eine öffentliche Auftaktveranstaltung für Januar oder Februar, optional das sogenannte „Web-Mapping“ mit einem Online-Fragebogen für Februar/ März, Dorfrundgänge in jeder Gemeinde im Frühjahr, drei bis vier Arbeitskreise und zum Abschluss eine interkommunale Gemeinderatssitzung sowie eine Abschluss- bzw. Aufbruchsveranstaltung gegen Ende 2023 eingeplant. Bei Bedarf können außerdem eine Exkursion in eine andere ILE-Region oder Einzelgespräche mit den Gemeinden stattfinden.

Die Planer sprechen außerdem einige benötigte Unterlagen und Informationen an, welche den Planern im November 2022 übermittelt wurden. Die Bürgermeister und Herr Vachal arbeiteten dabei mit den Gemeindemitarbeitern zusammen, um die Informationen für die Datenblätter sowie die weiteren Daten wie Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Konzepte usw. zu sammeln.

Da die Aufbruchsveranstaltung bereits für Anfang 2023 geplant war, erkundigten sich die Planer nach der Kommunikation der ILE-Themen in den Gemeinderäten. Die Bürgermeister berichteten, dass die Gemeinderäte noch nicht auf dem aktuellen Stand seien, was den ILEK-Prozess angehe. Deshalb wurde Herr Vachal gebeten, in den Gemeinderatssitzungen aller fünf Gemeinden zeitnah die Gemeinderäte über die Abläufe des ILEK zu informieren. Herr Vachal hielt zwischen November und

Januar in jedem Gemeinderat eine Präsentation über die Abläufe des vergangenen Jahres, was für das Jahr 2023 zu erwarten sei und über die Wichtigkeit der Mitwirkung der Gemeinderäte und Bürger beim Entwicklungsprozess des ILEK, um eine solide, lückenlose Arbeitsgrundlage für die ILE und Region zu schaffen. Dabei bat Herr Vachal insbesondere um die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung.

Die erste ILEK-Sitzung der Lenkungsgruppe nach der Auftaktbesprechung fand am 8.12.2022 statt. In dieser Sitzung wurde der Termin für das Auftaktforum auf den 9. Februar 2023 um 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wallerstein festgelegt. In dieser Veranstaltung sollen in vier Themenecken die Handlungsfelder „Orts- und Innenentwicklung + Grundversorgung“, „Landschaft, Klima, Umwelt, Energie“, „Kultur, Freizeit, soziale Infrastruktur“ und „Wirtschaft, technische Infrastruktur, Mobilität“ behandelt werden. Diese zunächst breite Auffächerung der ILE-Themen soll den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, zu jedem möglichen Thema der ILE ihre Ideen teilen zu können. Um möglichst viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Interessensgruppen vor Ort zu haben, sollen neben der Veröffentlichung in den Mitteilungsblättern und der Regionalzeitung einige Personen direkt angeschrieben werden. Neben den Gemeinderäten soll Herr Vachal auch engagierte Vereine, Verbände, entsprechende Fachbereiche beim Landratsamt, weitere Institutionen, Banken und Akteure der Landwirtschaft einladen. Die Einladungen sollen im Januar 2023 verschickt werden.

Außerdem stimmte die Lenkungsgruppe in dieser Sitzung für die Ausführung des Web-Mappings im Anschluss an das Auftaktforums, jedoch zunächst ohne Online-Fragebogen. Dieser könne bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt noch verwendet werden. Das Web-Mapping soll vom 10. Februar bis zum 24. März den Bürgern die Möglichkeit bieten, Ihre Ideen und Wünsche auf einer Karte der ILE-Region zu teilen und Beiträge anderer zu bewerten und zu kommentieren.

Die nächste Sitzung wurde für den 31.01.2023 angesetzt. Diese Sitzung soll insbesondere als finale Besprechung für das Auftaktforum und das Web-Mapping dienen.

## 2.2 Regionalbudget 2022

Nach dem ersten, zeitlich sehr eingeschränkten Regionalbudget der ILE Nordries im Jahr 2021 liefen die Vorbereitungen für 2022 deutlich strukturierter. Die Bewertungskriterien wurden Ende 2021 gemäß der Anregungen des Auswahlremiums und des ALE angepasst und veröffentlicht. Die vorherige Punkteskala von 10 Punkten wurde auf 25 Punkte erweitert, um eine präzisere Bewertung zu ermöglichen und Punktegleichstände von Projekten zu reduzieren. Die Kriterien wurden von vier auf fünf erweitert. Die Ausschlusskriterien „Öffentliche Zugänglichkeit“ und „Gemeinschaftlicher Nutzen“ wurden hinzugefügt und „Ehrenamtliche Tätigkeit“ wurde herausgenommen. Öffentliche Zugänglichkeit setzt voraus, dass ein Projekt für mindestens zwei Zielgruppen zugänglich ist und der gemeinschaftliche Nutzen des Projekts muss für die Einwohner und Besucher klar ersichtlich sein. Zudem konnte beim Kriterium zur Zielerreichung des ILEK vorher nicht die höchstmögliche Punktzahl erreicht werden, weshalb die Punkteaufteilung von den Zielbereichen auf die einzelnen Ziele des ILEK 2013 abgeändert wurde. Die Kriterien „Vernetzung und Zusammenarbeit“ und „Nachhaltigkeit“ wurden präzisiert, blieben aber weitgehend unverändert.

Der Aufruf zur Antragstellung erfolgte dann am 17. Februar 2022 über die fünf Gemeinewebsites sowie Flyer, die zusammen mit den Gemeindeblättern an die Haushalte verteilt wurden. Bis zum 25. März 2022 konnten Projektanfragen eingereicht werden, welche dann am 7. April in der Auswahlitzung bewertet wurden. Insgesamt wurden 33 förderfähige Projekte mit einer Fördersumme

von fast 145.000 € eingereicht, weshalb eine Auswahl getroffen werden musste. Nach der Bewertung konnten 26 Kleinprojekte bewilligt werden.

Das Kleinprojekt „Anschaffung eines Vereinsbusses“ konnte nicht umgesetzt werden. Stattdessen ist das Kleinprojekt „Spielplatzgerät für Kinder ab 2 Jahren für den Spielplatz in Utzwingen“ nachgerückt, welches noch rechtzeitig umgesetzt werden konnte. Alle anderen bewilligten Projekte konnten umgesetzt werden. Der an die Kleinprojektträger ausbezahlte Gesamtförderbetrag belief sich auf rund 84.000 €. Die Liste der durchgeführten Kleinprojekte von 2022 ist hier aufgeführt:

<b>Liste der durchgeführten Kleinprojekte der ILE Nordries für das Regionalbudget 2022</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Antragstellende</b>	<b>Projekt</b>	<b>Punkte gesamt (max. 25)</b>	<b>ausbezahlter Förderbetrag</b>
1	Markt Wallerstein	Erstellung der ILE-Website	22	1.840,00 €
2	Bauwagen Broidaloch	Volleyballfeld am Ehinger Badeweiher	22	3.464,41 €
3	Max Holzmeier	Terrasse mit Grillplatz in Hausen	21	5.759,60 €
4	Schützenverein Hubertus Fremdingen	Baumpflanzung und Spielgeräteerweiterung im Schützengarten	20	1.401,68 €
5	Gemeinde Maihingen	Fertigung einer Torwand am Spielplatz Maihingen	20	1.391,84 €
6	Gemeinde Maihingen	Anlegen einer Boule Bahn in Maihingen	20	804,80 €
7	Dorfverein Ehringen	Aufwertung des Dorfsplatzes um ein Spielgerät	19	6.455,47 €
8	FF Marktoffingen	Zubehör zum Vereinszelt und den Bierzeltgarnituren	19	2.700,40 €
9	FF Belzheim	Bierzeltgarnitur mit Aufbewahrungsanhänger und Sitzauflagen	19	5.178,39 €
10	Fabian Seefried	Vereinszelt für Vereine der Gemeinde Ehingen	19	4.448,91 €
11	FF Maihingen	Anschaffung eines Vereinszelts für die Vereine in Maihingen	19	1.927,78 €
12	Musikverein Fremdingen	Vereinszelt mit Ausstattung	18	9.837,02 €
13	Markt Wallerstein	Büchertürme Marktgemeinde Wallerstein	18	4.972,91 €
14	Gemeinde Marktoffingen	Büchertürme Gemeinde Marktoffingen	18	4.972,91 €
15	Gemeinde Maihingen	Künstlerische Ausgestaltung des Bücherhaisles am Dorfplatz Maihingen	18	1.374,40 €
16	Naturschutzverein Seglohe	neue Nistkästen und Wanderweg mit Beschilderung	18	1.199,97 €
17	Soldaten,- Veteranen- und Heimatverein 1893 Maihingen	Sitzgruppe am Dorfplatz Maihingen	17	4.160,26 €
18	Markt Wallerstein	Infotafeln für die Gemeinde Wallerstein	17	3.593,95 €
19	Munzinger SV	Jugend-Fußballtore für Sportgelände Munzingen	17	2.115,97 €

20	Musikverein Maihingen 1871	Beleuchtung für den Kellerplatz Maihingen	17	2.946,76 €
21	Schützenverein Auerhan Belzheim	Lichtgewehre für elektronische Schießstände	15	1.703,64 €
22	Schützenverein Hubertus Fremdingen	Anschaffung einer Laser-Licht-Anlage	15	789,24 €
23	Soldaten- und Veteranenverein Marktoffingen	Neubepflanzung Kriegerdenkmal	15	1.796,77 €
24	TC Wallerstein	Anschaffung einer Kehrmaschine	15	1.343,19 €
25	Gemeinde Maihingen	Errichtung eines Brunnens für Schrebergärten	15	3.572,95 €
26	Gemeinde Maihingen	Spielplatzgerät für Kinder ab 2 Jahren für den Spielplatz Utzwingen (Nachrücker für #24)	14	4.246,97 €
<b>Gesamtförderung aller durchgeführten Kleinprojekte</b>				<b>84.000,20 €</b>

Tabelle 2: Durchgeführte Kleinprojekte 2022

### 2.3 Regionalbudget 2023

Während für die Projekte des Regionalbudgets 2022 bereits deutlich mehr Zeit zur Durchführung der Projekte als 2021 war, konnte der Zeitraum nun für 2023 nochmal verlängert werden. Bereits im August erfolgte die Freigabe zur Bewerbung auf das Regionalbudget. Dementsprechend fand am 8. September 2022 eine Sitzung des Auswahlgremiums statt, um den zeitlichen Ablauf und die Bewertungskriterien zu besprechen.

Die Bewertungskriterien wurden gemäß der Anregungen der Gremiumsmitglieder aus der Auswahl Sitzung am 7. April 2022 von der Umsetzungsbegleitung angepasst. Die Gesamtpunktzahl von 25 Punkten blieb unverändert, jedoch wurden die Bewertungskriterien von fünf auf sechs erweitert. Da die ILE Nordries gemeinnützige Projekte von Vereinen mehr würdigen wollte, wurde das Kriterium „Ehrenamtliche Arbeit und Vereinsarbeit“ hinzugefügt. Außerdem wurde das Kriterium „Nachhaltigkeit“ durch „Aufwand und Besonderheiten“ ersetzt, welches eine nachvollziehbarere Bewertung und Würdigung besonderer Merkmale ermöglicht. Die anderen Kriterien blieben weitgehend unverändert.

Am 9. September bewarb sich die ILE Nordries auf das Regionalbudget und am 7. Oktober erhielt die ILE den Zuwendungsbescheid vom ALE. Somit konnte der Aufruf zur Antragstellung planmäßig am 27. Oktober erfolgen und Anträge bis zum 25. November eingereicht werden. Am 8. Dezember fand die Auswahl Sitzung statt. Insgesamt wurden 31 förderfähige Projekte mit einem Gesamtförderbetrag von fast 110.000 € eingereicht, wovon 30 Kleinprojekte bewilligt werden konnten. Durch die frühe Auswahl der Projekte kann der Durchführungszeitraum für das Regionalbudget 2023 planmäßig zum frühestmöglichen Zeitpunkt am 1. Januar 2023 beginnen. Die bewilligten Kleinprojekte für das Regionalbudget 2023 sind hier aufgelistet:

## Liste der bewilligten Kleinprojekte der ILE Nordries für das Regionalbudget 2023

Nr.	Antragsteller	Projekt	Punkte gesamt (max. 25)	Fördersatz	maximaler Förderbetrag
1	F. Merkt, Gemeinde Fremdingen	Anschaffung von Bühnenelementen für die Turnhalle Fremdingen	20	65,92%	10.000,00 €
2	P. Eiberger, FFW Ehingen a.Ries	Anschaffung eines Kühlanhängers	20	80,00%	7.817,06 €
3	i. A. F. Seefried für Jugend + Elterninitiative Belzheim	Wasser- und Matschspielgerät für den Spielplatz Belzheim	19	80,00%	4.835,37 €
4	T. Schneider, FFW Fremdingen	Aufblasbare Hüpfburg	19	80,00%	3.615,20 €
5	F. Helmle, Schützenverein Hubertus Ehingen	Ausstattung des Turnraums im Gemeindevereinszentrum mit ballsicherem Schallschutz	18	53,94%	10.000,00 €
6	F. Michel, St. Ulrich Schützen Marktoffingen	Anschaffung einer Lichtpistole Red-Dot	17	80,00%	904,20 €
7	A. Fälschle, Schützengilde Schopflohe e.V.	Anschaffung einer Lichtgewehranlage Red- Dot	17	80,00%	969,75 €
8	M. Haas,, Schützenverein Sankt Sebastian Maihingen	Anschaffung eines Laser- Lichtgewehr- Komplettsystems Red-Dot	17	80,00%	1.860,00 €
9	S. Pusch, Schützenverein Bavaria Wallerstein e.V.	Anschaffung eines Lichtgewehrs Red-Dot mit Mini-View	17	80,00%	1.074,96 €
10	M. Appoldt, Schützengilde Hausen- Seglohe	MEC SCATT System zum Luftgewehrschießen	17	80,00%	1.136,13 €
11	J. Bayrle, FFW Utzwingen	Bierzeltgarnituren für die Vereine in Utzwingen + Maihingen	16	80,00%	4.091,20 €
12	G. Götz, Fischergilde Wallerstein	Anschaffung Vereinspavillon und Kühlschrank	16	80,00%	2.224,05 €
13	T. Feile, SV Hausen- Schopflohe e.V.	2 Jugendfußballtore für den Sportplatz Hausen	16	80,00%	2.056,40 €
14	M. Deibler, Trachtenkapelle Marktoffingen e.V.	Transportboxen für Bierzeltgarnituren	16	80,00%	1.024,00 €

15	J. Boos, Education 94 e.V.	Anschaffung von Bierzeltgarnituren und Sonnenschirmen	16	80,00%	2.068,53 €
16	W. Uhl, TC Maihingen-Utzwingen e.V.	Bierzeltgarnituren und Gartenbänke	16	80,00%	2.348,11 €
17	G. Stoller, Markt Wallerstein	Kühlschränke für das Dorfgemeindehaus Munzingen	15	80,00%	2.945,71 €
18	M. Holzmeier, Naturschutzverein Seglohe e.V.	Sitzgruppe am Segloher Weiher	15	80,00%	2.400,00 €
19	C. Eiberger, Kath. Kirchengemeinde Ehingen	Kauf eines e-Pianos	15	80,00%	1.736,73 €
20	M. Deibler, Trachtenkapelle Marktoffingen e.V.	Adams Xylophone	15	80,00%	1.477,65 €
21	M. Parlsteiner, Simultankirchenstiftung Ehingen a.Ries	Aufstellung von 2 Drehschwenktafeln für den neuen Panoramaweg	14	80,00%	7.382,40 €
22	A. Braun-Höfner, TC Wallerstein	Zubehör fürs Kindertraining	14	80,00%	918,78 €
23	G. Meyer, FC Birkhausen	Spielgerät für das Sportgelände in Birkhausen	14	80,00%	9.730,66 €
24	G. Stoller, Markt Wallerstein	Aufstellen einer Sitzgruppe am Spielplatz am Pfarrgarten Birkhausen	14	80,00%	3.140,68 €
25	i.A. L. Weiß, PGR Minderoffingen	Biertischgarnituren mit Lehne und Polster	13	80,00%	3.018,32 €
26	J. Kienle, Kath. Kirchenstiftung Marktoffingen	Schallschutzdecke für den Gemeinschaftsraum im Pfarrhof	13	80,00%	1.986,00 €
27	i. A. M. Deibler, Frauengruppe Marktoffingen	mobile Lautsprecheranlage	13	80,00%	618,49 €
28	F. Stimpfle, Gemeinde Maihingen	Anschaffung eines Sonnensegels für ein Spielgerät	12	80,00%	4.848,30 €
29	F. Merkt, Gemeinde Fremdingen	Anschaffung von Ruhebänken an Aussichtspunkten des neuen Riespanoramawegs	12	80,00%	1.750,08 €
30	F. Linse	Öffentliche Sitzgruppe vor Gruber's Regioladen in Maihingen	11	80,00%	1.632,00 €
<b>Förderbudget von 100.000 € erreicht</b>					<b>99.610,76 €</b>

Tabelle 3: Bewilligte Kleinprojekte 2023

## 2.4 Weitere Projektanmerkungen

Eines der Kleinprojekte aus dem Regionalbudget 2021 wurde aufgelöst. Der Kaltgetränkeautomat für den Dorfplatz in Munzingen musste aufgrund der kurzen Durchführungszeit in 2021 schnell angeschafft werden. Die Funktion des Automaten entsprach jedoch im Nachhinein nicht den Vorstellungen des Kleinprojektträgers, da der Automat in der Auswahl der Produkte eingeschränkt und ein Umbau nicht möglich sei. Der Kleinprojektträger hat sich dazu entschlossen, das Projekt aufzulösen. Nachdem der Automat noch nicht im Einsatz war, wurde der Förderbetrag von 3025,21 € in voller Höhe zurückgezahlt.

In der Bürgermeistersitzung vom 7.4.2022 wurde der „Vertrag über die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Integrierte Ländliche Entwicklung Nordries“ behandelt. Der Vertrag wurde auf Grundlage der Musterverträge von Frau Reisch, ALE, aufgesetzt. Dabei ergaben sich einige Ergänzungs- und Änderungswünsche sowie Verständnisfragen auf Seiten der Bürgermeister. Die Überarbeitung des Vertrags wurde von der Umsetzungsbegleitung in Zusammenarbeit mit Frau Schimpp vom Landratsamt Donau-Ries durchgeführt. In der Bürgermeistersitzung am 8.9.2022 wurde der Vertrag geschlossen.

Ebenfalls in diesen Sitzungen wurde darüber diskutiert, gemeinsam eine Firma für die Prüfung der Spielplätze in der Region zu finden. Nach Anfrage von Begünstigungen bei den Anbietern kam jedoch zum Vorschein, dass bereits die besten Preise angeboten und keine Ersparnisse durch eine Abwicklung über die ILE-Gemeinschaft erzielt werden würden. Da es somit nur zu weiteren Hürden in der Kostenaufteilung der Gemeinden käme, entschieden sich die Bürgermeister für die kommenden Jahre für die individuelle Abwicklung.

In der Sitzung vom 8.9.2022 erkundigte sich Bürgermeister Stimpfle außerdem über Regelungen zur Handhabung bei Verkehrsunfällen und Fehlalarmierungen in den Satzungen für die Freiwillige Feuerwehr. Herr Bürgermeister Bauer verweist auf die Satzung von Marktoffingen, die dieses Thema behandelt. Die Umsetzungsbegleitung stellt zudem eine entsprechende Mustersatzung vor. Die Unterlagen wurden den Bürgermeistern als Reverenz und zur Problemlösung zur Verfügung gestellt.

## 3 Kooperationsprojekte

### 3.1 Interkommunales Netzwerk Flächensparen

Anfang Februar 2022 meldeten sich die fünf Gemeinden der ILE Nordries zum Projekt „Interkommunales Netzwerk Flächensparen“ des Landratsamts Donau-Ries an. Dieses Projekt soll Kommunen bei der Datenerfassung von Flächenpotenzialen, der Eingabe in die Flächenmanagementdatenbank und der Eigentümeransprache unterstützen. In diesem Rahmen sollen unter anderem regelmäßige Austauschtreffen und runde Tische stattfinden. Das Landratsamt wird dabei vom Planungsbüro Baader Konzept GmbH aus Gunzenhausen fachlich unterstützt. Der Landkreis Donau-Ries ist einer von zwei Landkreisen in Bayern, in dem sich alle Kommunen zu diesem Projekt angemeldet haben. Die Auftaktveranstaltung fand am 24.5.2022 statt.

Eine Überlegung der ILE Nordries war, über dieses Projekt die Erstellung einer gemeinsamen Flächenmanagementdatenbank durchzuführen. Da in den Gemeinden der VG Wallerstein und Fremdingen bereits eine FMD existiert und verwaltet wird, eine Pflege von zwei Seiten den Gemeinden mehr eine Hürde als Unterstützung darstellen würde und die Möglichkeit zur Einrichtung mehrerer Zugänge des Programms in einem Haus nicht bestände, haben sich die Gemeinden für die individuelle Verwaltung der FMD entschieden.

Von den ILE-Gemeinden haben Fremdingen, Maihingen und Marktoffingen bereits Ermittlungen der Flächenpotenziale vorliegen. Für einige Bereiche der Marktgemeinde Wallerstein und für die Gemeinde Ehingen a.Ries steht die Ermittlung noch aus. Die Gemeinden planen die Potenzialermittlung für Anfang 2023 ein.

### 3.2 NÖ-Mobil Rufbus-Ausbau

Am 25.7.2022 stellten Herr Jürgen Kunovsky und Frau Juliane Keil vom Landratsamt Donau-Ries den Bürgermeistern der ILE Nordries die geplanten Vorhaben zum Rufbusausbau für 2023/ 2024 vor. Die Überarbeitung des Nahverkehrsplans würde gerade umgesetzt werden und das Angebot für die Rufbusse in diesem Rahmen verbessert werden. Gemäß des geplanten Fahrplans würden Busse dann Werktags von 6:00 bis 21:00 Uhr, am Wochenende bis 0:00 Uhr fahren. Der Ablauf mit der Bestellung des Busses durch Anruf soll unverändert bleiben. Die NÖ-Mobil Rufbusse fahren bereits in allen Orten der Marktgemeinde Wallerstein. Die anderen ILE-Gemeinden sind noch nicht mit eingeschlossen.

Besprochen wurde, in welche Richtungen eine Rufbusanbindung sinnvoll wäre. Gemäß Auskunft der Bürgermeister ziehe es die Einwohner der Gemeinden Wallerstein, Maihingen und Marktoffingen für den täglichen Bedarf hauptsächlich nach Nördlingen, die Einwohner der Gemeinden Fremdingen und Ehingen a.Ries mehr nach Oettingen. Für alles, was über den täglichen Bedarf hinausgeht, gehe der Weg jedoch für alle fünf Gemeinden generell nach Nördlingen oder über Nördlingen weiter nach Augsburg. Daher sei insbesondere eine gute Anbindung an Nördlingen für die Gemeinden wichtig.

Das Projekt beinhaltet auch eine Förderung, die im Verhältnis 50:50 zwischen Landkreis und den Gemeinden aufgeteilt werden würde. Der Fördersatz im 1. Jahr würde 65 % betragen und dann für jedes weitere Jahr um 10 % fallen.

Die Bürgermeister zeigten sich aufgeschlossen gegenüber dem Rufbusausbau. Durch die hohe Förderung in den ersten Jahren hätten die Gemeinden die Mittel, die Annahme des Rufbusangebots bei der Bevölkerung zu testen.

## 4 Öffentlichkeitsarbeit

### 4.1 Logo

Nach der Auswahl des Logos am 13.1.2022 wurden noch weitere Farbvarianten für den gewählten Entwurf beim Büro für gute Gestaltung angefordert. Letztendlich blieb die Entscheidung der Bürgermeister jedoch beim ursprünglichen Entwurf. Am 10.2.2022 wurden die Logodaten mit dem Logo in unterschiedlichen Dateiformaten an den Umsetzungsbegleiter übergeben. Das Logo wird seither für Veröffentlichungen in Gemeindeblättern, auf Websites und andere Zwecke umfangreich verwendet.



Abbildung 1: Logo der ILE Nordries

### 4.2 Website

Nachdem die Erstellung einer Website für die ILE Nordries wie vorgesehen zur Förderung über das Regionalbudget 2022 bewilligt wurde, konnte im April die Zusammenarbeit mit „InternetDesignDäumling“ (IDD) begonnen werden. Am 3.5.2022 besprachen Herr Vachal und Herr Däumling die Gestaltung und Struktur der Website. Zwischen Mai und September fand ein kontinuierlicher Austausch statt, um die Website zu gestalten und die von Herrn Vachal bereitgestellten Grundinhalte einzufügen. Herr Vachal erhielt außerdem eine Schulung zur Pflege der Website. Für fortgeschrittene Maßnahmen zur Überarbeitung der Website besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit IDD, welche auch die Websites der VG Wallerstein sowie der Gemeinden Wallerstein, Maihingen und Marktoffingen mitverwalten.

Die ILE-Website ging Mitte September offiziell online und ist unter der Adresse [www.ile-nordries.de](http://www.ile-nordries.de) abrufbar. Zweck der Website ist, einen zentralen Anlaufpunkt für die Informationsarbeit der ILE

darzustellen, um den Besuchern der Website neue Inhalte schnell und unkompliziert bereitzustellen und ihnen einen Überblick über die Arbeit der ILE und die Region zu verschaffen.




Abbildung 2: Homepage der ILE Nordries

### 4.3 weitere Maßnahmen

In der Bürgermeister-Runde am 7.4.2022 fragte Herr Vachal für das Büro der Umsetzungsbegleitung den Druck des ILE-Logos auf Acrylglas an. Die Anfrage wurde genehmigt und das Schild mit dem Logo im Sommer angebracht.

Außerdem wurden erstmals an den abgeschlossenen Kleinprojekten des Regionalbudgets Schilder oder Aufkleber angebracht, die auf einer Mustervorlage des ALE basieren. Die Schilder zeigen das Logo der ILE Nordries und verweisen auf das Regionalbudget 2022 sowie das ALE Schwaben. Die Vorlage sowie eines der Kleinprojekte mit dem Aufkleber werden in den folgenden Abbildungen gezeigt.



# ILE Nordries

Integrierte Ländliche Entwicklung

## Regionalbudget 2022



Ländliche  
Entwicklung  
in Bayern



Abbildung 3: Vorlage für die Schilder und Aufkleber für die abgeschlossenen Kleinprojekte




Abbildung 4: Aufkleber auf der Sitzgruppe am Dorfplatz in Maihingen

## 4.4 Veröffentlichungen

Neuigkeiten der ILE Nordries wurden 2022 in den jeweiligen Gemeindeblättern der ILE-Gemeinden abgedruckt. Für das Regionalbudget 2022 wurden alle Infos noch auf den einzelnen Gemeindewebsites vermittelt. Seit der Inbetriebnahme der ILE-Website ist auf den Gemeindewebsites nur noch der Verweis auf die ILE-Website zu finden und alle folgenden Veröffentlichungen sowie Infos zum Regionalbudget wurden über die neue Plattform zur Verfügung gestellt. Im Folgenden werden die Veröffentlichungen aus dem Jahr 2022 chronologisch aufgeführt. Für die Artikel in den Gemeindeblättern wurde das Mitteilungsblatt Wallerstein herangezogen.

<b>Datum</b>	<b>Medium</b>	<b>Titel</b>
17.02.2022	Mitteilungsblatt	Die ILE Nordries nimmt weiter Gestalt an
17.02.2022	Flyer	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen im Rahmen des ILE-Regionalbudgets 2022
12.05.2022	Mitteilungsblatt	Erneut sehr hoher Zuspruch am Regionalbudget: 26 Projekte wurden bewilligt
29.09.2022	Mitteilungsblatt	Die Website der ILE Nordries ist jetzt online
29.09.2022	Mitteilungsblatt	Auftakt für das Regionalbudget 2023: Antragstellung voraussichtlich schon ab Ende Oktober
13.10.2022	Mitteilungsblatt	Die Büchertürme in Wallerstein und Birkhausen sind aufgestellt
27.10.2022	Mitteilungsblatt	Regionalbudget der ILE Nordries erneut ein voller Erfolg
27.10.2022	Mitteilungsblatt	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen im Rahmen des ILE-Regionalbudgets 2023
31.10.2022	Rieser Nachrichten	130.000 Euro für Kleinprojekte im Nordries
20.12.2022	Rieser Nachrichten	Zusammenarbeit soll intensiver werden

*Tabelle 4: Veröffentlichungen der ILE Nordries im Jahr 2022*

## 5 Ausblick auf das nächste Jahr (Aktionsplan)

### 5.1 Neuaufstellung des ILEK

Die Hauptaufgabe der ILE-Gemeinschaft im Jahr 2023 wird die Neuaufstellung des ILEK sein. Nachdem im September 2022 die Zusammenarbeit mit den Planungsbüros begonnen hat und die Leistungen sowie der Ablauf besprochen wurden, geht es Anfang 2023 in die Sammlung der Inhalte für das Konzept zusammen mit den Bürgern.

Am 31.1.2023 findet nochmal eine Sitzung der Lenkungsgruppe mit den Planern und Frau Reiser vom ALE statt, um das öffentliche Auftaktforum am 9. Februar und das darauffolgende Web-Mapping zu besprechen. Für das Auftaktforum sollen umfangreich regionale Akteure eingeladen werden, um die Chancen auf eine möglichst hohe Teilnehmerzahl zu erhöhen. Ziel der Veranstaltung und des Web-Mappings ist, umfangreiche Meinungen und Ideen der Bürgerschaft zu sammeln. Im Frühjahr sind außerdem öffentliche Ortsrundgänge geplant, bei denen Anregungen direkt vor Ort gemacht werden können.

Nach den Ortsrundgängen sollen drei bis vier Arbeitskreise mit je zwei Treffen gehalten werden. Mit diesen sollen die für die ILE Nordries wichtigsten Themen intensiviert werden. Für Herbst ist eine interkommunale Gemeinderatssitzung geplant, in der die bisherigen Ergebnisse der SWOT-Analyse sowie die Ziele, Maßnahmen und Projekte vorgestellt werden sollen und für die Gemeinderäte die Möglichkeit besteht, Änderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen. Dies wird dann in einer öffentlichen Abschluss- bzw. Auftaktveranstaltung, die voraussichtlich Ende 2023 stattfinden wird, wiederholt. Diese Veranstaltung bietet der Bürgerschaft eine letzte Möglichkeit, sich in diesen Prozess einzubringen, bevor die Planungsbüros das ILEK fertigstellen.

Neben diesem Kernablauf können je nach Bedarf noch weitere Aktionen zum Zug kommen. Sollten noch mehr Daten und Ideen der Bürgerschaft benötigt werden, kann noch ein Online-Fragebogen durchgeführt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit einer Exkursion in eine andere ILE Region oder Einzelgespräche zwischen den Planungsbüros und den Kommunen. Ob diese Leistungen als sinnvoll erachtet und in Anspruch genommen werden, wird sich in den Sitzungen der Lenkungsgruppe mit den Bürgermeister, Planungsbüros, Frau Reiser und Herrn Vachal zeigen. Es werden voraussichtlich noch sechs bis sieben ILEK-Lenkungsgruppensitzungen gehalten werden.

Die ILE Nordries erhofft sich, während des Erstellungsprozesses bereits ein paar kurzfristig durchführbare Projekte ausfindig machen zu können, um bereits vor der Fertigstellung des ILEK-Berichts in die Durchführungsphase der ILE zu gehen und schnelle Erfolge zu erzielen.

### 5.2 Bestimmung der Flächenpotenziale und Eigentümeransprache

Wie bereits in Kapitel 3.1 aufgeführt, sollen in 2023 die aktuellen Flächenpotenziale ermittelt und eine Eigentümeransprache durchgeführt werden, soweit dies noch nicht erfolgt ist. In der Gemeinde Ehingen a.Ries und in Teilen von Wallerstein steht die Potenzialermittlung und die Eigentümeransprache noch aus.

### 5.3 Regionalbudget 2022

Für die abgeschlossenen Kleinprojekte 2022 sollen noch Kurzartikel mit Bildern auf die ILE-Website hochgeladen werden. Da bereits einige Projekte zum Verleih angeboten werden und weitere solche Projekte in 2023 folgen, wurde in der Auswahl Sitzung am 8.12.2022 beschlossen, zusätzlich zu den Kurzartikeln eine Liste für die ausleihbaren Kleinprojekte anzufertigen. Diese soll die Wahrnehmung der Bürger bzw. Vereine auf das vorhandene Angebot erhöhen. Die Liste soll über die ILE-Website abrufbar sein und über die Gemeindeblätter beworben werden.

### 5.4 Regionalbudget 2023

Nachdem die Projekte für das Regionalbudget 2023 bereits am 8.12.2022 bewilligt wurden, steht für Anfang 2023 nur noch die Schließung der Verträge mit den Kleinprojekttägern aus, bevor mit der Durchführung der Kleinprojekte begonnen werden kann. Zum 30.04.2023 wurde bei den Antragstellern die Mitteilung eines Zwischenstands angefordert. Die Kleinprojekte sind bis zum 20.09.2023 fertigzustellen und Rechnungen sowie Zahlungsnachweise einzureichen. Der Durchführungsnachweis sowie Fotos können bis spätestens 1.10.2023 nachgereicht werden.

Auch für 2023 ist geplant, Schilder bzw. Aufkleber der ILE Nordries an die Kleinprojekte anzubringen. Dazu wurde erstmals eine Pflicht zur Anbringung im Vertrag festgelegt.

### 5.5 Regionalbudget 2024

Da das Regionalbudget mit hoher Wahrscheinlichkeit in 2024 weitergeführt werden soll, ist auch hier wieder, soweit möglich, eine frühe Abwicklung der Vorbereitungen geplant. Die Bewertungskriterien sollen noch präziser formuliert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Dazu soll wie im Vorjahr wieder eine Sitzung des Auswahlgremiums zur Besprechung der Bewertungskriterien und des Ablaufs gehalten werden. Weitere Änderungen im Ablauf im Vergleich zu 2023 sind noch nicht geplant.