



ILE Nordries
Integrierte Ländliche Entwicklung

Sachstandsbericht für das Jahr 2025

Vorgelegt von:

Max Josef Vachal

Umsetzungsbegleiter ILE Nordries

Weinstraße 19

86757 Wallerstein

09081 2760-30

vachal@ile-nordries.de

www.ile-nordries.de

Inhaltsverzeichnis

1 Jahresrückblick auf die ILE-Umsetzungsbegleitung.....	4
1.1 Rückblick auf Ziele und Aktionsplan des Vorjahres.....	4
1.2 Sitzungen der ILE Nordries	4
2 Erläuterung aktueller Projekte	6
2.1 Etablierung einer ILE-weiten Nachbarschaftshilfe	6
2.2 Kommunale Wärmeplanung	7
2.3 Gemeinsame Ausrüstungsbeschaffung für die Feuerwehren.....	7
2.4 Einführung von Mitarbeiter-Benefits	7
2.4 Regionalbudget 2025.....	8
2.5 Regionalbudget 2026.....	9
2.6 Streuobst für alle!.....	11
3 Kooperationsprojekte.....	11
3.1 NÖ-Mobil Rufbus-Ausbau.....	11
4 Öffentlichkeitsarbeit.....	12
4.1 Website.....	12
4.2 Beschilderung für die Kleinprojekte des Regionalbudgets.....	12
4.3 Veröffentlichungen.....	12
5 Ausblick auf das nächste Jahr (Aktionsplan)	13
5.1 Etablierung einer ILE-weiten Nachbarschaftshilfe	13
5.2 Durchführung der kommunalen Wärmeplanung.....	14
5.3 Einführung der VG-Card	14
5.4 Regionalbudget 2026.....	14
5.5 Regionalbudget 2027.....	14
5.6 Streuobst für alle!.....	14
6 Einverständnis des Lenkungsgremiums	15

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ILE-Sitzungen im Jahr 2025	5
Tabelle 2: Durchgeführte Kleinprojekte 2025	9
Tabelle 3: Bewilligte Kleinprojekte 2026.....	11
Tabelle 4: Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt Wallerstein im Jahr 2025	13
Tabelle 5: Veröffentlichungen in den Rieser Nachrichten im Jahr 2025	13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Impulsvortrag von Siglinde Besel am 3.4.2025 (Foto: M. Vachal)	6
Abbildung 2: Vorlage für die Schilder und Aufkleber für die abgeschlossen Kleinprojekte ab 2023	12

1 Jahresrückblick auf die ILE-Umsetzungsbegleitung

1.1 Rückblick auf Ziele und Aktionsplan des Vorjahres

Rückblickend auf den Sachstandsbericht 2024 waren zu Beginn des Jahres die gemeinsame Ausrüstungsbeschaffung der Feuerwehren und die Einführung eines Veranstaltungskalenders für die ILE-Website angesetzt. Ein neues Kernthema sollte die Einführung einer gemeinsamen Nachbarschaftshilfe in den ILE-Gemeinden werden, für deren Auftakt ein Fachvortrag der Nachbarschaftshilfe „Helfende Hände“ ILE Mittleres Ries im Frühjahr gehalten werden sollte. Mögliche weitere Maßnahmen sollten in einer ILE-Sitzung im März 2025 festgelegt werden.

Ein weiteres Kernthema für 2025 ist die gemeinsame Durchführung der kommunalen Wärmeplanung (KWP). Ziel war es, im ersten Quartal 2025 zu starten und die Wärmeplanung bis Ende 2025 abzuschließen, sodass die Abschlussfrist des Förderprogramms der ZUG zum 30.06.2026 sicher eingehalten werden kann.

Für das Regionalbudget waren abgesehen von der Budgetanpassung weder für 2025 noch für das Folgejahr 2026 größere Änderungen im Ablauf vorgesehen.

1.2 Sitzungen der ILE Nordries

Mit der KWP und Etablierung einer Nachbarschaftshilfe gab es zwei neue Kernthemen, welche die Sitzungen im Jahr 2025 prägten. Insgesamt gab es je drei Sitzungen mit den jeweiligen Gremien zu diesen beiden Themen. Außerdem gab es sechs weitere ILE-Bgm.-Sitzungen zur Besprechung weiterer Maßnahmen der ILE, die Regionalbudget-Sitzung zur Bewertung und Auswahl der Kleinprojekte, sowie eine Sitzung mit den Bauhöfen.

ILE-Sitzungen im Jahr 2025

Datum	Art der Sitzung	Kurzbeschreibung
30.01.2025	KWP: Vergabesitzung	Drei Planungsunternehmen stellen sich im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zur Umsetzung der KWP in der ILE Nordries vor. Die Bürgermeister entscheiden sich für „GP Joule Consult“.
20.02.2025	ILE-Bgm.-Sitzung	Hr. Vachal spricht die kommenden Veranstaltungen der ILE an und terminiert diese mit den Bürgermeistern. Anschließend werden die Kleinprojekte und Bewertungskriterien für das Regionalbudget 2025 besprochen.
20.02.2025	Regionalbudget-Gremiumssitzung	Hr. Vachal stellt dem Regionalbudget-Gremium die Kleinprojekte 2025 vor und die finalen Bewertungen sowie zu bewilligenden Kleinprojekte werden festgelegt.
10.03.2025	KWP: Auftaktsitzung	GP Joule stellt den Bürgermeistern den planmäßigen Ablauf vor und bespricht die benötigten Daten für die Wärmeplanung.
19.03.2025	ILE-Sitzung mit Fr. Reiser (ALE)	Neben ein paar organisatorischen Belangen steht die Besprechung der neuen Ziel- und Maßnahmenliste zum Sachstandsbericht 2024 im Vordergrund. Anhand der Liste geht die Runde die Maßnahmen des ILEKs durch.
27.03.2025	ILE-Sitzung mit dem LRA	Das LRA Donau-Ries stellt die Nö-Mobil-Ausweitung auf den ganzen Landkreis vor und die Zonenaufteilung wird diskutiert.
09.05.2025	1. ILE-Sitzung zur Nachbarschaftshilfe	Hr. Vachal stellt einen möglichen Ablauf zur Aufstellung einer Nachbarschaftshilfe im Nordries am Vorbild der Nachbarschaftshilfe Mittleres Ries vor. Es wird ein weiterer Termin zur Vorstellung eines Entwurfs der Zweckvereinbarung festgelegt.
25.06.2025	2. ILE-Sitzung zur Nachbarschaftshilfe	Hr. Vachal stellt den Entwurf zur Zweckvereinbarung vor und Anpassungen werden neben dem weiteren Ablauf besprochen.
17.07.2025	3. ILE-Sitzung zur Nachbarschaftshilfe	In der Bgm.-Runde stellt Hr. Vachal mögliche Förderprogramme vor und die Bürgermeister stimmen für die Antragstellung der „Gute Pflege Bayern“-Förderung.
17.07.2025	KWP: Austauschsitzung	Erste Ergebnisse werden vorgestellt und die öffentliche Infoveranstaltung im Herbst besprochen.
21.07.2025	ILE-Sitzung mit Fr. Reiser (ALE)	Die Runde klärt organisatorische Belange der ILE.
04.09.2025	ILE-Bgm.-Sitzung	Neben organisatorischen Belangen werden die Einführung der Förderinitiative „Streuobst für alle!“, das Regionalbudget 2026, die Infoveranstaltung der KWP, die Förderantragstellung für die Nachbarschaftshilfe und ein Austauschtreffen mit den Bauhöfen besprochen.
28.10.2025	ILE-Sitzung mit den Bauhöfen	Die Bürgermeister treffen sich im Musikheim Maihingen zu einem Austausch mit den Bauhofmitarbeitern, um über anstehende und potenzielle Zusammenarbeit zwischen den Bauhöfen zu sprechen.
02.12.2025	ILE-Bgm.-Sitzung	Die Runde trifft sich zur Besprechung der Einführung von Mitarbeiter-Benefits, der Kleinprojektidee „Umwelttheater“ und eines Anbietervergleichs zur Spielplatzkontrolle.

Tabelle 1: ILE-Sitzungen im Jahr 2025

2 Erläuterung aktueller Projekte

2.1 Etablierung einer ILE-weiten Nachbarschaftshilfe

Die wichtigste Maßnahme aus dem sozialen Feld des neuen ILEs ist die Etablierung einer Nachbarschaftshilfe im gesamten ILE-Gebiet. Bisher weist keine der fünf Gemeinden diese Infrastruktur auf. Für eine erfolgreiche Umsetzung auf ILE-Ebene wurde die Nachbarschaftshilfe „Helfende Hände“ der ILE Mittleres Ries als Reverenz genommen. Aus diesem Grund wurde am 3.4.2025 Frau Siglinde Besel, Koordinatorin besagter Nachbarschaftshilfe, für einen Impulsvortrag im Rahmen einer Abendveranstaltung für die Gemeinderäte und Bürgermeister der ILE-Region eingeladen.



Abbildung 1: Impulsvortrag von Siglinde Besel am 3.4.2025 (Foto: M. Vachal)

Der Vortrag inspirierte die ILE Nordries, nach Möglichkeit ebenso eine gemeinsame, kommunal geführte Nachbarschaftshilfe zu etablieren. Auf Grundlage von Auskünften und Reverenz-Materialien der ILE Mittleres Ries erstellte Hr. Vachal einen Entwurf für eine Zweckvereinbarung der Gemeinden, einen ersten Finanzierungsplan und der nötigen nächsten Schritte zusammen. Diese wurden über zwei ILE-Sitzungen mit dem Gremium für die Nachbarschaftshilfe, bestehend aus den 1. und teilweise 2. Bürgermeistern und Hr. Trollmann vom Landratsamt Donau-Ries, diskutiert. In einer weiteren Sitzung stellte Hr. Vachal den Bürgermeistern mögliche Förderprogramme zur Finanzierung der Nachbarschaftshilfe vor. Gemäß der Entscheidung der Bürgermeister stellte Hr. Vachal zum Antragsschluss am 1.9.2025 den Antrag für die „Gute Pflege Bayern“-Förderung beim Landesamt für Pflege Bayern.

Der Zuwendungsbescheid ging am 11.12.2025 ein. Die Zuwendung beläuft sich gemäß Finanzierungsplan aus dem Förderantrag auf 63.000 € für drei Jahre ab dem 1.5.2026. Die Beantragung einer Anschlussförderung ist möglich. Am 22.01.2026 hielt Hr. Vachal mit dem Gremium für die Nachbarschaftshilfe eine Sitzung zur Erläuterung des Förderprogramms und Besprechung der nächsten Schritte. Die Förderung deckt 70 Prozent der Kosten ab. Gefördert werden die hauptamtliche Koordinationsstelle, die ehrenamtlichen Helferstunden, Versicherungen und Büroausstattung. Nachdem in Verbindung mit dem Förderprogramm keine Einnahmen erzielt werden dürfen, verbleiben 30 Prozent der Kosten für die fünf Gemeinden.

2.2 Kommunale Wärmeplanung

Nach der Ausschreibung der KWP im November und Dezember 2024 stellten sich in der Vergabesitzung am 30.01.2025 insgesamt drei Planungsunternehmen zur Umsetzung der KWP in den ILE-Gemeinden vor. Die fünf Bürgermeister entschieden sich für GP Joule Consult aus Buttenwiesen. Am Ende sollte jede Gemeinde einen eigenen Wärmeplan haben, ggf. mit gemeindeübergreifenden Potenzialen.

Die Auftaktsitzung erfolgte am 10.03.2025. Hr. Vachal stellte den Planungsunternehmen unter Absprache mit Gemeinden, Dienstleistern und Institutionen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. Am 17.07.2025 stellte GP Joule erste Ergebnisse zur Bestands- und Potenzialanalyse vor. Zur Information der Bürgerinnen und Bürger wurde am 6.10.2025 eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle in Wallerstein mit hoher Teilnehmerzahl gehalten. Die finalen Berichte konnten zum 15.12.2025 planmäßig fertiggestellt werden. Die Vorstellungen der Wärmepläne in den einzelnen Gemeinderäten werden in der ersten Hälfte 2026 überwiegend in den neu gewählten Gemeinderäten erfolgen. Die Veröffentlichung der Wärmepläne erfolgte am 16.01.2026 auf der ILE-Website unter <https://ile-nordries.de/index.php/waermeplanung>.

Die Auszahlung der ZUG-Förderung in Höhe von 90 Prozent der Planungskosten erfolgte planmäßig. Der letzte Anteil wird voraussichtlich bis Anfang 2027 ausbezahlt. Neben der ZUG-Förderung standen jeder der fünf Gemeinden nach Veröffentlichung der Wärmepläne eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 9.600 € vom Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht zu. Hr. Vachal setzte sich Anfang 2026 zur Antragstellung mit den Gemeinden in Verbindung, da die Beantragung über die Elsterkonten der Gemeinden lief. Die Zuschüsse werden nach Antragsprüfung beim LMG voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 bei den Gemeinden eingehen.

2.3 Gemeinsame Ausrüstungsbeschaffung für die Feuerwehren

Gemäß dem Treffen mit den Feuerwehren am 7.11.2024 im Musikheim Maihingen kontaktierte Hr. Vachal die beiden prominentesten Ausrüstungsanbieter unter den Feuerwehren. Am 31.1.2025 und am 13.02.2025 stellten die Firmen einigen Kommandanten die Feuerwehrausrüstung vor. Gemäß der Produktevaluierungen der Kommandanten ging der Auftrag an die Fa. Fischer und es wurden bestimmte Produkte für erhöhte Mengenrabatte ausgewählt, welche anschließend über die Umsetzungsbegleitung den Feuerwehren angeboten wurden. Insbesondere für THL-Feuerwehrbekleidung konnten aufgrund hoher Stückzahlen bessere Preise ausgehandelt werden. Auf diese Weise konnten die Feuerwehren die teure und hochwertigere Ausrüstung etwas günstiger anschaffen und zugleich die Ausstattung unter den Feuerwehren einheitlicher gestaltet werden.

2.4 Einführung von Mitarbeiter-Benefits

Nachdem das Thema Mitarbeiter-Benefits/ Alternative Entgeltanreizsysteme in 2024 zunächst pausiert wurde, kam das Thema auf Wunsch von Bgm. Stoller in der ILE-Bgm.-Sitzung am 2.12.2025 erneut zur Diskussion. Die Bürgermeister einigten sich, dass lediglich die regionale Mastercard als alternatives Entgeltanreizsystem für die leistungsorientierte Bezahlung in Frage käme. Nach einigen Absprachen und Berechnungen mit der Lohnbuchhaltung der VG Wallerstein und dem Dienstleister Langer & Partner kam es in der ILE-Sitzung am 15.01.2026 zur Entscheidung über die Einführung. Die Bürgermeister und der Geschäftsstellenleiter der VG Wallerstein entschieden sich für die Einführung der Mastercard zum 1.7.2026 für alle sozialversicherungspflichtig angestellten Mitarbeiter in

Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Langer & Partner. Die Gemeinden Fremdingen und Ehingen am Ries werden das bisherige System mit leistungsorientierter Bezahlung beibehalten. Da die Karte nur im Gebiet der VG Wallerstein eingeführt wird, soll sie als „VG-Card“ gebrandet werden.

Das neue System verzichtet auf die Leistungsbewertung und es werden stattdessen bis zu 50 € monatlich steuerfrei an die Mitarbeiter auf die Prepaid-Mastercard geladen. Jeder Mitarbeiter erhält dabei 2% seines Jahresbruttogehalts, wovon bis zu 600 € pro Jahr steuerfrei auf die Karte geladen werden. Gemäß umfangreichen Berechnungen erhält dadurch fast jeder Mitarbeiter deutlich mehr von der LOB ausbezahlt als zuvor. Mehrkosten für die Arbeitgeber entstehen aufgrund der Einsparungen in Sozialversicherungsabgaben keine.

2.4 Regionalbudget 2025

Nach dem Aufruf zur Antragstellung am 21.11.2024 gingen insgesamt 22 förderfähige Anträge im Wert von fast 140.000 € bei der ILE Nordries ein. Ab 2025 läuft das Regionalbudget offiziell als unbefristetes Förderprogramm. Zudem kamen ein paar Änderungen, unter anderem die Kürzung des Förderbudgets von 100.000 € auf 50.000 €. Aufgrund der geringeren Mittel entschloss sich die ILE Nordries, die Förderhöchstgrenze pro Projekt auf 5.000 € und den Fördersatz auf 60 Prozent der Bruttokosten zu setzen.

Insgesamt konnten durch die Änderungen 17 Anträge im Wert von fast 94.000 € und einem Förderbetrag von 49.812,60 € bewilligt werden. Alle bewilligten Kleinprojekte konnten fristgerecht zum 20. September 2025 umgesetzt werden. Der endgültige Förderbetrag beläuft sich auf 49.616,17 €.

Liste der abgeschlossenen Kleinprojekte der ILE Nordries im Jahr 2025

Nr.	Antragsteller	Projekt	Punkte gesamt (max. 35)	Gesamtkosten (brutto)	ausbezahlter Förderbetrag
1	Heiko Michel, FFW Belzheim	Mobile Hütte für Veranstaltungen	22	5.001,15 €	2.952,00
2	Georg Stoller, Markt Wallerstein	Errichtung eines Holzbackofens in Birkhausen	21	8.312,90 €	4.987,74
3	Martina Seefried, Kath. Kirchenstiftung Minderoffingen	Umbau eines Raums im Pfarrhaus zu einem Generationen-Café	21	15.009,31 €	5.000,00
4	Michael Langenwalder, Landhotel Waldeck	Errichtung einer öffentlichen Rad- Servicestation in Raustetten	20	2.557,84 €	1.434,30
5	Michael Deibler, Trachtenkapelle Marktoffingen	Anschaffung und Installation weiterer Innenausstattung für den Speisewagen	20	4.449,04 €	2.669,42

6	Benedikt Stelzle, FFW Herblingen	Anschaffung und Aufbau einer kompakten, mobilen Spülstation	20	6.630,70 €	3.236,61
7	Ullrich Müller, FC Birkhausen	Errichtung einer Sitzgruppe am Spielturm in Birkhausen	19	2.482,21 €	1.489,33
8	Franz Stimpfle, Gemeinde Maihingen	Bau einer öffentlichen Fahrradunterstellhütte in Maihingen	19	6.209,07 €	3.632,83
9	Martin Jaumann, SpVgg Minderoffingen	Anschaffung eines Kühlanhängers	18	11.078,90 €	5.000,00
10	Georg Stoller, Markt Wallerstein	Anschaffung einer Soundanlage für die MZH Wallerstein	18	9.821,44 €	4.904,68
11	Benjamin Seefried, Musikverein Fremdingen	Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage	17	5.194,20 €	2.846,14
12	Fabian Vogelsang, Vereinte Landjugend Schopflohe	Anschaffung eines neuen WC-Containers	17	9.520,00 €	5.000,00
13	Silke Fackler, Gartenbauverein Ehingen-Belzheim	Anschaffung eines Reinigungsautomaten für das Gemeindevereinszentrum in Ehingen	17	5.300,00 €	2.709,63
14	Helmut Bauer, Gemeinde Marktoffingen	Anschaffung von Besteck und Geschirr für Veranstaltungen	17	3.355,16 €	1.780,67
15	Paul Wunderle, Schützenverein Maihingen	Anschaffung von Turnausstattung für das Damengymnastik zur Erweiterung der Turnmöglichkeiten	17	895,66 €	528,16
16	Helmut Pössinger, SC Wallerstein	Anschaffung von zwei Kühlschränken	15	1.903,76 €	899,88
17	Max Holzmeier, Naturschutzverein Seglohe	Anschaffung von einem Kühlschrank	15	907,96 €	544,78
Gesamtsummen aller geförderten Kleinprojekte				98.629,30 €	49.616,17 €

Tabelle 2: Durchgeführte Kleinprojekte 2025

2.5 Regionalbudget 2026

Wie im Vorjahr stehen für 2026 wieder 50.000 € Förderbudget für Kleinprojekte zur Verfügung. Nach dem Förderaufruf vom 23.10.25 gingen zunächst weniger Anträge als in den Vorjahren ein. Der

Antragszeitraum wurde daher bis zum 7.1.26 verlängert und nicht bewilligte Kleinprojekte aus den beiden Vorjahren konnten nach erneuter Antragstellung zum Zug kommen. Nach Anhebung des Fördersatzes von 60 auf 80 % und der Förderhöchstgrenze von 5.000 € auf 10.000 € konnten am 22.01.2026 alle 14 förderfähigen Anträge bewilligt und das zur Verfügung stehende Budget erneut vollständig eingeplant werden.

Die Umsetzungsbegleitung organisierte für dieses Regionalbudget das Kleinprojekt „Aufführung eines Umwelttheaters für Vor- und Grundschulkinder der Region“. Der Dienstleister ZaPPaloTT wurde für insgesamt drei Aufführungen im Juni in Wallerstein, Marktoffingen und Fremdingen gebucht. Fast alle Grundschulen und Kindergärten der ILE Nordries nahmen das Angebot an.

Liste der bewilligten Kleinprojekte der ILE Nordries im Jahr 2026

Nr.	Antragsteller	Projekt	Punkte gesamt (max. 35)	Bruttokosten	maximaler Förderbetrag
1	Sr. Liselotte Schuhmann, Kloster Fremdingen	Anlage von Sträuchern und Bäumen mit traditionellem heilkundlichen Nutzen und Aufstellen einer Sitzbank im Klostergarten Fremdingen	23	2.993,20 €	2.394,56 €
2	Georg Stoller, Markt Wallerstein	Aufführung eines Umwelttheaters für die Vor- und Grundschulkinder der Region	20	2.731,00 €	2.184,80 €
3	Benedikt Stelzle, FFW Herblingen	Anschaffung eines Outdoor- Tischkickers und Errichtung einer Outdoor- Tischtennisplatte	19	1.895,34 €	1.516,27 €
4	Stefan Röttinger, FSV Utzwingen e.V.	Anschaffung von Safety- Jugendtoren	18	3.751,48 €	2.522,00 €
5	Thomas Feile, SV Hausen-Schopflohe	Anschaffung einer Spielanlage für den Spielplatz am Sportgelände Hausen	18	8.300,00 €	5.300,00 €
6	Martin Jaumann, SpVgg Minderoffingen	Anschaffung eines Spielgeräts am Sportgelände Minderoffingen	18	10.895,00 €	8.716,00 €
7	Xaver Neureiter, Kath. Kirchenstiftung Fremdingen	Anschaffung eines mobilen E- Pianos mit Lautsprechern	17	8.440,67 €	6.752,54 €
8	Jürgen Baierle, Ortsverein Schopflohe e.V.	Anschaffung von Kücheneinrichtung und Bücherregalen für das Dorfgemeinschaftshaus Schopflohe	16	7.796,48 €	6.237,18 €

9	Thomas Feile, SV Hausen-Schopflohe e.V.	Anschaffung einer Gas-Doppelfritteuse	16	3.264,16 €	2.611,33 €
10	Martin Jaumann, SpVgg Minderoffingen	Anschaffung eines Beamers mit Leinwand für das Sportheim Minderoffingen	16	3.300,00 €	2.640,00 €
11	Tobias Töpfer, SC Wallerstein e.V.	Anschaffung einer transportablen Tiefkühltruhe	15	927,01 €	600,70 €
12	Georg Stoller, Markt Wallerstein	Anschaffung einer Spielplatzwippe	13	1.658,99 €	1.327,19 €
13	Sabine Kienle, St. Ulrich Schützen Marktoffingen	Anschaffung von 2 Transportwägen für Festzeltgarnituren	13	1.836,58 €	1.469,26 €
14	Stefan Bayerle, FFW Marktoffingen	Anschaffung von Sitzpolster für Bierzeltgarnituren	13	6.968,64 €	5.574,91 €
Förderbudget von 50.000 € erreicht (bewilligt)				64.758,55 €	49.846,75 €

Tabelle 3: Bewilligte Kleinprojekte 2026

2.6 Streuobst für alle!

Nach einstimmiger Entscheidung der Bürgermeister für die Einführung der Förderinitiative „Streuobst für alle!“ in der ILE-Sitzung am 4.9.25 kümmerte sich die Umsetzungsbegleitung um die weiteren Schritte. In Zusammenarbeit mit der Baumschule Eberhardt aus Möttingen konnte eine Vielzahl an Sorten für 45 € pro Baum angeboten werden, sodass die Bäume für die Antragsteller zu 100 % gefördert werden konnten. Insgesamt wurden beim Ausgabetermin am 21.11.2025 40 Bäume von Herrn Vachal an 11 Antragsteller aus der ILE-Region ausgegeben. Weitere 34 Bäume wurden von einer Biobaumschule bezogen, sodass insgesamt 74 Streuobstbäume in der Region gefördert und gepflanzt wurden.

3 Kooperationsprojekte

3.1 NÖ-Mobil Rufbus-Ausbau

Am 27.03.2025 wurde eine ILE-Sitzung mit dem Landratsamt Donau-Ries zur Besprechung der Zellenaufteilung des DoRies-mobil gehalten. Die Bürgermeister appellierten für mehr Haltepunkte in Wallerstein und Nördlingen, welche in naher Zukunft ergänzt werden sollten. Der Ausbau des Rufbusses auf den ganzen Landkreis erfolgte im Mai 2025.

4 Öffentlichkeitsarbeit

4.1 Website

Bestehende Inhalte wurden auf der ILE-Website aktualisiert und neue Inhalte eingefügt. Insbesondere die Ergänzungen der Förderinitiative „Streuobst für alle!“ und die Veröffentlichung der Wärmepläne sind hervorzuheben.

4.2 Beschilderung für die Kleinprojekte des Regionalbudgets

Wie gewohnt wurden auch für die Kleinprojekte 2025 Aufkleber und Schilder als Förderhinweis zur Anbringung am Kleinprojekt ausgegeben. Die Aufkleber und Schilder wurden bereits 2023 für die kommenden Jahre gefertigt, sodass diese weiterhin verwendet werden. Die Schilder stehen in der Größe DIN A5 zur Verfügung, die Aufkleber in DIN A5 und A7.



Abbildung 2: Vorlage für die Schilder und Aufkleber für die abgeschlossen Kleinprojekte ab 2023

4.3 Veröffentlichungen

Im Folgenden werden die Veröffentlichungen aus dem Jahr 2025 chronologisch aufgeführt. Für die Veröffentlichungen in den Gemeindeblättern wurde das Mitteilungsblatt der Marktgemeinde Wallerstein herangezogen.

Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt Wallerstein

Datum	Titel
02.01.2025	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für das ILE-Regionalbudget 2025
16.01.2025	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für das ILE-Regionalbudget 2025
27.03.2025	Start der Kommunalen Wärmeplanung der ILE Nordries
27.03.2025	Die Kleinprojekte des Regionalbudgets 2025 gehen in die Umsetzungsphase
24.04.2025	Vortrag zum Thema Nachbarschaftshilfe liefert wertvolle Impulse
03.07.2025	Übernahme der Standesamtsaufgaben der Gemeinde Fremdingen durch die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein zum 1. Juli 2025
28.08.2025	Einladung zur Informationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung für die ILE Nordries
25.09.2025	Einladung zur Informationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung für die ILE Nordries
25.09.2025	Streuobst für alle! Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger zur Teilhabe am Förderprogramm
23.10.2025	Informationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung stößt auf großes Interesse
23.10.2025	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen im Rahmen des ILE-Regionalbudget 2026
06.11.2025	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen im Rahmen des ILE-Regionalbudget 2026
20.11.2025	Regionalbudget der ILE Nordries erneut ein voller Erfolg
20.11.2025	Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen im Rahmen des ILE-Regionalbudget 2026

Tabella 4: Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt Wallerstein im Jahr 2025

Veröffentlichungen in den Rieser Nachrichten

Datum	Titel
25.03.2025	Kommunale Wärmeplanung im Nordries
06.10.2025	Info zu zukunftssicherer Wärmeversorgung
08.11.2025	Wärmeplanung: Infoveranstaltung in Wallerstein

Tabella 5: Veröffentlichungen in den Rieser Nachrichten im Jahr 2025

5 Ausblick auf das nächste Jahr (Aktionsplan)

5.1 Etablierung einer ILE-weiten Nachbarschaftshilfe

Nach der Gremiumssitzung am 22.01.2026 werden die Bürgermeister das Projekt und den Kostenplan in ihren Gemeinderäten vorstellen und darüber abstimmen. Sollten alle Gemeinderäte für die Etablierung einer gemeinsamen Nachbarschaftshilfe gemäß vorgeschlagenem Finanzierungsplan stimmen, soll im Anschluss die Ausschreibung der Koordinationsstelle und eine Einladung zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung veröffentlicht werden. Ziel der Veranstaltung wird es sein, über Fachvorträge anderer Nachbarschaftshilfen aus dem Ries Interesse an der ehrenamtlichen Helfertätigkeit zu wecken. Aufgrund der Kommunalwahlen wird sich auf Entscheidung der Bürgermeister der planmäßige Start der Nachbarschaftshilfe voraussichtlich auf Herbst 2026 verschieben.

5.2 Durchführung der kommunalen Wärmeplanung

Nach der Fertigstellung der Wärmepläne steht nun deren Vorstellung in den Gemeinderäten durch GP Joule Consult an. Die Vorstellungen werden in den meisten Gemeinden voraussichtlich in den neuen Gemeinderäten Juni gehalten werden. In Wallerstein stellte das Planungsunternehmen bereits am 24.2.26 die Ergebnisse vor, da die Gemeinde parallel bereits den Ausbau bzw. die Erschließung von Wärmenetzen plant. Ob in den anderen Gemeinden Pläne zur Umsetzung zum Zug kommen, wird sich nach den Konzeptvorstellungen in den einzelnen Gremien zeigen.

5.3 Einführung der VG-Card

Am 19.2.26 wurde eine ILE-Besprechung mit den beteiligten Gemeinden, der VG Wallerstein und Langer & Partner gehalten, um die weiteren Schritte zu klären. Bis zum 1.7.26 sollen die Schritte zur Einführung umgesetzt sein. Bis dahin sollen letzte rechtliche Fragen geklärt, ein Entwurf für die Karte wird gefertigt, ein Flyer an die Mitarbeiter gegeben, eine Infoveranstaltung für die Mitarbeiter im April/Mai gehalten und die Karten gedruckt und ausgegeben werden.

5.4 Regionalbudget 2026

Die Umsetzungsphase des Regionalbudgets 2026 begann am 21.02.2026 und geht bis zum 20.09.2026. Ein Zwischenstand soll zum 30.06.2026 mitgeteilt werden. Der Ablauf soll wie gewohnt abgehalten werden.

5.5 Regionalbudget 2027

Das Regionalbudget für 2027 soll wie gewohnt nach Freigabe durch das ALE beantragt werden. Dazu ist voraussichtlich im September die jährliche Gremiumssitzung zur Vorbesprechung des Ablaufs und der Bewertungskriterien angedacht. Der Aufruf zur Antragstellung soll planmäßig wieder im Oktober oder November erfolgen.

5.6 Streuobst für alle!

Nach einem erfolgreichen Start im Jahr 2025 soll die Förderinitiative „Streuobst für alle!“ voraussichtlich im Herbst 2026 erneut umgesetzt werden.

6 Einverständnis des Lenkungsgremiums

Die fünf Bürgermeister der ILE Nordries sind mit dem Sachstandsbericht für das Jahr 2025 einverstanden. Die Einverständniserklärungen befinden sich im Anhang dieses Dokuments.

Wallerstein, den 23.03.2026



Max Josef Vachal
Umsetzungsbegleiter ILE Nordries

Anlagen

Tabelle Mindeststandard ILE Nordries 2025
Einverständniserklärungen der Bürgermeister
Veröffentlichungen Mitteilungsblatt Wallerstein
Veröffentlichungen Rieser Nachrichten