Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung der ILE Nordries

Handlungsfeld	Entwicklungsziele	Übereinstimmung mit den Leitprinzipien der Resilienz	Maßnahmen zur Umsetzung der Entwicklungsziele (Projekt)	Regionale Kriterien zur Auswahl der Förderprojekte (mind. 3 Kriterien)	Umsetzungsgrad der Maßnahmen, Zielerreichung				Anmerkungen
					in Planung	begonnen / in Durchführung	durchgeführt	verscho-ben / abgebrochen	
		LP1: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel LP2: Ressourcenschutz und Artenvielfalt LP3: Sicherung der Daseinsvorsorge LP4: Regionale Wertschöpfung LP5: Sozialen Zusammenhalt		<ul style="list-style-type: none"> - Kriterium 1: zukunfts- und zielgerichteter Ansatz - Kriterium 2: innovative Inhalte - Kriterium 3: handlungsfeldübergreifender Charakter - Kriterium 4: Abdeckung der Entwicklungsziele - Kriterium 5: Verbesserung der Lebensverhältnisse sowie Anpassung an den ländlichen Charakter der Region - Kriterium 6: Unterstützung des Ehrenamts, der interkommunalen Zusammenarbeit sowie des bürgerschaftlichen Engagements - Kriterium 7: Berücksichtigung aktueller Herausforderungen der Region (insb. demographischer Wandel, Innenentwicklung, Klimaschutz bzw. -anpassung, Energiewende) 	in Planung	begonnen / in Durchführung	durchgeführt	verscho-ben / abgebrochen	

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

Orts-/Innenentwicklung - Grundversorgung	Erhalt und Attraktivierung der Ortskerne sichert Lebensqualität, Immobilienwerte und Wohnstandortbindung	LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Fortführung des Flächenmanagements	1, 2, 3, 4, 5, 7					Fortlaufend, Fachvorträge zu Themen wie Steuerrecht für 2026 geplant
	Sensibilisierung der Öffentlichkeit in der Innenentwicklung	LP2, LP3, LP4, LP5	Gemeinsame Vermarktung und Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen	1, 2, 3, 4, 5, 7					fortlaufend
	Die Nutzung neuer Formen von Nahversorgungsangeboten ergänzen das übliche Handels- bzw. Dienstleistungsangebot, beleben Ortskerne und bringen Angebote auch in nicht dauerhaft versorgte Ortschaften	LP2, LP3, LP4	Ausbau neuer, alternativer Nahversorgungsangebote	1, 2, 4, 5, 7				04/2024	Fortlaufende Bewerbung des Projekts „Regiothek“ vom LRA zur Vernetzung regionaler Produzenten, Lieferanten und Anbieter auf Landkreisebene
	Die Wohnraumversorgung wird für die unterschiedlichen Zielgruppen bedarfsgerecht gestaltet und alternative Wohnkonzepte untersucht und auf Interessenten zugeschnitten	LP2, LP3, LP4, LP5	Barrierefreiheit bei Baumaßnahmen	1, 3, 4, 5, 6, 7					Fortlaufende Berücksichtigung bei gemeindlichen Vorhaben und Kleinprojekten des Regionalbudgets
	Soziale Infrastrukturen insbesondere im gesundheitlichen und pflegerischen Bereich werden im Abgleich mit überregionalen Angeboten entwickelt. Die ILE kommuniziert dazu aktiv mit Immobilienbesitzern und Dienstleistungsanbietern.	LP2, LP3, LP4, LP5	Ausbau des Pflegeangebots	1, 2, 4, 5, 6, 7					Fortlaufender Kontakt mit LRA und Betreibern, um Umsetzungsoptionen offen zu halten
	Der Erhalt und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der bestehenden Bausubstanz	LP2, LP3, LP4, LP5	Aktivierung von Immobilien und regionalen	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7					Fortlaufend

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

	sichert attraktive, lebenswerte und funktionsfähige Orte und vermeidet weitere Versiegelung		Investitionen in Daseinsvorsorge						
Landwirtschaft – Natur - Klima – Umwelt - Energie	Der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll raumverträglich und gerade mit Blick auf die besondere Situation der Landwirtschaft in der Region interessenausgleichend gestaltet werden und auch in regionale Wertschöpfung münden, was entsprechende Strukturen erfordert	LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Gemeinsames Energiekonzept	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	11/2023	01/2025			Gemeinsame kommunale Wärmeplanung aller fünf ILE-Gemeinden mit Förderung vom ZUG, Ausschreibungsverfahren seit 11/2024 und Auswahl Planer am 01/2025, Erwartete Fertigstellung Ende 2025.
			Gemeinsame Richtlinien für Ausbau der Erneuerbaren Energien	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7					Überlegung eines gemeinsamen Kriterienkatalogs für erneuerbare Energien, Reverenz Kriterienkatalog PV-Freiflächenanlagen der Gemeinde Fremdingen
	Die ILE und die regionalen Akteure setzen aktiv klimaschützende bzw. -anpassende Maßnahmen u.a. über interessenausgleichende Maßnahmen zur Landnutzung bzw. der Kulturlandschaftsgestaltung um	LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Gemeinsame Gewässerpflege/ gemeinsames Pflegekonzept	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7					Bisherige Überlegungen: - gemeinsame Beauftragung von geeignetem Dienstleister zur Grabenreinigung - Vortrag/ Exkursion - Gespräche mit Wasserwirtschaftsamt, ALE und lokalen Vertretern Dränverband zur Klärung von Fragen - öffentliche Informationsveranstaltung zur Gewässerpflege, möglicherweise im Juni 2025

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

			Regenrückhalt in der Fläche, Erosionsschutz, Starkregenvorsorge, Hochwasserschutz	1, 2, 4, 5, 6, 7	06/2024 Exkursion 08/2024 Besichtigung in Wallerstein	11/2024 vier Baumstämme für Maßnahme Wallerstein verlegt	11/2024 Abschluss Maßnahme Wallerstein		Exkursion durch Gemeinden Fremdingen/ Ebingen mit Landwirten und Bgm., Gespräche und Besichtigung für neues Vorhaben in Wallerstein begonnen und abgeschlossen.
			Gemeindeübergreifendes Ökokonto	1, 2, 3, 4, 5, 7					langfristig
	Der Schutz und Ausbau der Biodiversität, die Biotopvernetzung, der Bodenschutz sowie der Gewässerschutz und die Gewässerpflege sowie -renaturierung sind Schwerpunktthemen der ILE-Arbeit	LP1, LP2	Förderung der Biodiversität	1, 2, 3, 4, 5, 7					Fortlaufend (Berücksichtigung der Förderung und des Erhalts der Biodiversität in ILE-Projekten)
Kultur – Freizeit - Tourismus	Die Stärkung, Vernetzung und Vermarktung von kulturellen Angeboten steigert die Lebensqualität und Wohnstandortattraktivität der Region	LP3, LP4, LP5	Schaffung von regionalen Tourismus-Info-Punkten und Ausgangs-/Einstiegspunkten für Touren	1, 2, 4, 6					Mittelfristig
			Interkommunaler Veranstaltungskalender	1, 2, 3, 4, 6	01/2024				Möglichkeiten: 1. Anschluss an Ferienland Donau-Ries-Kalender (mit zusätzlichen laufenden Kosten verbunden) 2. Neuauflage der Kalender auf den Websites der VG Wallerstein und ggf. Kompatibilität mit ILE-Website, läuft in Absprache mit EDV
			Vernetzung und Förderung von Kulturangeboten	1, 2, 4, 6					Fortlaufend, auch Anschlussmaßnahme zu Veranstaltungskalender

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

	Freizeit- und Erholungsangebote werden weiter optimiert, um Lebensqualität und Attraktivität der Region zu sichern, was Einheimischen und Besuchern gleichermaßen dient	LP3, LP4, LP5	Ausarbeitung regionspezifischer Themen/Alleinstellungsmerkmale zur verstärkten touristischen Vermarktung	1, 2, 4, 6					Vorhandene Themenwege aktivieren und neue Themenwege erschließen, Besprechung der Themenrelevanz im März 2025
			Gemeinsames Ferienprogramm	1, 2, 4, 6					Interkommunale Angebote bereits über LRA, Ferienprogramme der Gemeinden werden größtenteils gut angenommen, derzeit daher kein Bedarf.
			Nutzung des Potenzials des Ries-Panorama-Wegs	1, 2, 4, 6					Förderung von mehreren Regionalbudget-Kleinprojekten zur Aufwertung des Ries-Panorama-Wegs, Wanderwegerschließungen mittel- bis langfristig
	Noch unerschlossene regionale touristische Potenziale und Alleinstellungsmerkmale (Riesrand, Ruheraum, Aussichten) werden zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung zusammen mit dem Geopark Ries und den Ferienland Donau-Ries in Wert gesetzt	LP4, LP5	Verstärkter Austausch mit Ferienland Donau-Ries und Geopark Ries	1, 2, 3, 4, 6					Fortlaufend, regelmäßiger Austausch mit Kontaktpersonen und jährliche Austauschtreffen zu Vorhaben von ILE, Ferienland und Geopark
			Ausstattung und Aufwertung vorhandener Aussichtspunkte im öffentlichen Raum	1, 2, 3, 4, 6					Mittelfristig/ fortlaufend, größtenteils mithilfe der Mittel aus dem Regionalbudget, Überlegung für Wegweisung zu Aussichtspunkten in Absprache mit Geopark/ Ferienland

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

	Strukturelle Verbesserungen gerade im Übernachtungsbereich werden mit Immobileigentümern (Stichwort Ferienwohnung) oder potenziellen Anbietern (Stichwort Wohnmobilstellplätze) angestrebt	LP3, LP4	Stärkung des Übernachtungsangebotes	1, 2, 3, 4, 6					Kurz- bis mittelfristig wird Wohnmobiltourismus priorisiert
			Aktives Anwerben von Übernachtungs- und Gastronomiebetrieben	1, 2, 3, 4, 6					mittelfristig
			Stärkung des Wohnmobiltourismus	1, 2, 4, 6					Erste Schritte für 2025: Austausch mit Ferienland zu Erfahrungswerten für öffentliche Wohnmobilstellplätze
Ehrenamt – soziale Infrastruktur	Treffpunkte, Begegnungsräume und Infrastrukturen sollen möglichst dauerhaft gesichert zur Verfügung stehen	LP3, LP4, LP5	Nachbarschaftshilfe	1, 2, 4, 5, 6, 7	03/2024 Exkursion			06/2024 auf 04/2025 Fachvortrag/ Auftakt	Exkursion von LRA nach Rammingen, Fachvortrag von Fr. Besel (Helfende Hände) zum Auftakt aufgrund längerer Ausfalls auf April 2025 verschoben. Ggf. Beauftragung eines Planungsbüros mit Moderation folgender Arbeitskreise
			Betriebssicherung / Einrichtung von Begegnungsstätten	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7					Fortlaufend, Förderung von einigen Regionalbudget-Kleinprojekten zur Einrichtung/ Verbesserung von Begegnungsstätten
	Jenseits der staatlichen, kommunalen Ebene werden ehrenamtliche Strukturen befähigt und unterstützt, ein funktionierendes Gemeinwesen mitzugestalten	LP3, LP5	Auszeichnung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1, 2, 4, 6					Mittelfristig, aktuelle Strukturen auf Gemeindeebene

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

	Vereinsstrukturen werden als wesentlicher Bestandteil des bürgerschaftlich engagierten wie auch freizeitorientierten Zusammenlebens gesehen	LP3, LP5	Unterstützung, Vernetzung und ggf. Bündelung von Vereinstätigkeiten	1, 2, 4, 5, 6					Mittel- bis langfristig
Wirtschaft – technische Infrastruktur - Mobilität	Die Wirtschaftsförderung setzt auf Kooperation mit den fachlichen Partnerakteuren aus Verwaltung, Wirtschaft und Institutionen. Die ILE agiert hierfür als Vernetzungsplattform	LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Runder Tisch der Unternehmen	1, 2, 3, 4					mittelfristig
			Vermarkung, Bündelung und Verdeutlichung der regionalen Wertschöpfungsketten	1, 2, 4, 5, 7		04/2024			Mittelfristig, Vernetzungsmöglichkeit der Landwirte/ Erzeuger über Regiothek Donau-Ries wird beworben
			Öffentlichkeitsarbeit zu regionalen Vermarktern / Dorfläden	1, 2, 3, 4, 5, 7	04/2025				Neuer Eintrag zu Dorfläden und Verweis auf Regiothek auf ILE-Website
			Förderung von Kleinstunternehmen der Grundversorgung	1, 2, 3, 4, 5, 7					Fortlaufend, Bewerbung des Förderprogramms vom ALE in geeigneten Fällen
	Zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes werden über alle Handlungsfelder hinweg insbesondere die weichen Standortfaktoren gepflegt. Mittelbar wird dadurch ein wesentlicher Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet	LP2, LP3, LP4, LP5	Einrichten eines Co-Working Spaces (Initiierung und Unterstützung)	1, 2, 3, 4, 5, 7					Langfristig
	Zukunftsfähige Mobilitätsangebote/-strukturen leisten einen	LP1, LP2, LP3, LP4	Prüfung und Einrichtung alternativer / nachhaltiger Mobilitätsangebote	1, 2, 4, 5, 7	Seit 2022				Nö-Mobil Rufbus-Ausbau: Umsetzung auf Landkreisebene über LRA

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

	Beitrag zu Nachhaltigkeit, Teilhabe und regionaler Vernetzung		Prüfung bzw. koordinierte Einrichtung von E-Ladepunkten für E-Autos	1, 2, 4, 5, 7					Mittelfristig, ggf. kurzfristig bei guten Betreiberangeboten
Zusammenarbeit in kommunalen Angelegenheiten	Mit der Kooperation bei der Erbringung von kommunalen Pflichtaufgaben sowie bei der Bereitstellung von Serviceangeboten für die Bewohner der Region werden effiziente und effektive sowie ressourcenschonende Strukturen angestrebt (arbeitsteiliges Vorgehen, Qualifikationsaustausch, kontinuierlicher informeller Austausch). Der entsprechende Personaleinsatz wird durch diese Strukturen und die Darstellung als attraktive Arbeitgeber gesichert	LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Kommunale Zusammenarbeit bei Verwaltungsaufgaben, Bauhof und Feuerwehr	1, 2, 4, 6	11/2024 Besprechung mit Feuerwehren 12/2024 Bedarfsammlung für Schutzausrüstung der FFWs	01/2025 – 03/2025 Produktvorstellungen, Auswahl der Ausrüstung und Angebotsvergleiche			Besprechung mit Bürgermeistern und Vertretern aller 16 Feuerwehren der ILE-Region zum Thema gemeinsame Ausrüstungsbeschaffung. Die Auftragsvergabe für den Bedarf 2025 soll im März 2025 erfolgen. Treffen der Bgm. und Bauhofsleiter voraussichtlich im Herbst 2025
			Kooperation Notstromversorgung	1, 2, 4, 6	06/2023		07/2024	Einstellung des Vorhabens aufgrund fehlender Fördermittel für die Anschaffung der Aggregate und zu geringen Bedarfs eines Konzepts auf ILE-Ebene.	
			Einführung von Mitarbeiterbenefits/ alternativen Entgeltanreizsystemen in den Kommunen	1, 2, 4	Seit 09/2023		Seit 08/2024 pausiert	Nicht im ILEK verankert, Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen für höhere Nettoauszahlungen des Leistungsentgelts an Gemeindemitarbeiter, aufgrund fehlender Erfahrungsberichte noch nicht eingeführt/ pausiert	
		LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Förderung von Kleinprojekten	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	09/2023	02/2024	10/2024	Fortlaufend, Aufruf für 2024 am 23.11.2023	

Dokumentation zur Erfassung der Entwicklungsziele, Umsetzungsgrad der Maßnahmen und Zielerreichung

	Die Kommunen sichern und unterstützen die Ziele des ILEK mit entsprechenden planerischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Instrumenten		(Regionalbudget)						und Auswahl der Kleinprojekte am 08.02.2024. Aufruf für 2025 am 21.11.2024
			Weiterführung ILE Umsetzungsbegleitung	1, 4, 5, 6, 7					fortlaufend
	Unter Einschluss der Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale der Region wird zur Unterstützung der regionalen Identität und auch der Außendarstellung der ILE weiterhin fortlaufend Öffentlichkeitsarbeit zu deren Themen und Projekten betrieben (Homepage, Infoveranstaltungen, Regionalbudgetprojekte, Veranstaltungskalender etc.)	LP1, LP2, LP3, LP4, LP5	Öffentlichkeitswirksame Darstellung der ILE Nordries	1, 2, 4, 5, 6, 7					fortlaufend (Veranstaltungen, Website, Artikel Gemeindeblätter und Tageszeitung, Aufkleber und Schilder für Regionalbudget-Kleinprojekte)
			Einrichtung eines interkommunalen Mitteilungsblatts	1, 2, 4					Mittelfristig, Alternative ist Mail-Newsletter auf ILE-Ebene